

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия №1 имени Н.М. Пржевальского» города Смоленска
(МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»)

ПРИКАЗ

31.08.2020

№ 128– о/д

Смоленск

Об утверждении плана мероприятий
по подготовке, разработке и
внедрению рабочей программы
воспитания

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» в целях организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по разработке и внедрению рабочей программы воспитания (Приложение).
2. Назначить Швецову Н.В, заместителя директора, курирующего воспитательную работу ответственной за разработку и последующее внедрение рабочей программы воспитания в гимназии.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.Н.Слободич

Приложение к приказу
от 31.08. 2020 г. № 128-о/д

**План
мероприятий (дорожная карта) по разработке и внедрению рабочей программы
воспитания в МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»**

Этапы реализации дорожной карты проекта «Программа воспитания МБОУ «Гимназия №1 им. Н. М. Пржевальского» города Смоленска

- 1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).
- 2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).
- 3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).
- 4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, Совет гимназистов, совет гимназии (май 2021 года).
- 5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).
- 6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (август 2021 года).

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора, курирующий ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора, курирующий ВР

4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
5	<p>Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Педагог-психолог, Заместитель директора, курирующий ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020 года	21 ноября 2020 года	Заместитель директора, курирующий ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в Гимназии воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020 года	22 января 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи	Проект содержательной	22 января	1 февраля	Заместитель директора,

	воспитания»	части программы	2021 года	2021 года	курирующий ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	9 апреля 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
6.4.1	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
6.4.2	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М.	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР

	Пржевальского»				
9	Обсуждение проекта программы воспитания с Советом гимназии	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания на классных родительских собраниях	Протокол заседания классных родительских собраний	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета гимназистов и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
13	Формирование соглашений с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Соглашения с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки,	План повышения квалификации и переподготовки	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР

	повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	педагогов. Отчет о реализации плана			
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в гимназии	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» на официальном сайте гимназии	Сайт школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Ответственный за ведение официального сайта ОУ
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «Гимназия №1	Сайт школы	Август 2021 года	Август 2021 года	Ответственный за ведение официального сайта ОУ

	им. Н.М. Пржевальского», на официальном сайте гимназии				
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Август 2021 года	Август 2021 года	Ответственный за ведение официального сайта ОУ
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора, курирующий ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора, курирующий ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Заместитель директора по УВР
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Заместитель директора по АХР
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по

	технической базы МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского», для реализации программы				АХР
--	--	--	--	--	-----