


УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Гимназия №1  
им. Н.М. Пржевальского»  
А.Н.Слободич  
22.10.2024  
приказ № 176 -о/д



# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации  
выпускников 9, 11 классов в МБОУ  
«Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»  
в 2024/2025 учебном году

**План мероприятий по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в  
МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
<b>1</b>	<b>Подготовительный этап</b>		
<b>1.1</b>	<b>Организационные условия</b>		
1.1.1	Прием заявлений от выпускников для сдачи экзаменов (итоговое сочинение (изложение), устное собеседование по русскому языку (9 класс), ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)	до 20.11.2024 (на итоговое сочинение (изложение)) до 29.01.2025 (ИС) до 01.02.2025 (ЕГЭ) до 01.03.2025 (ОГЭ)	Слободич А.Н. Дударева В.А.
1.1.2	Проведение диагностических работ по математике и русскому языку в 9, 11-х классах	октябрь, декабрь	Дударева В.А.
1.1.3	Ознакомление со структурой и содержанием КИМ ОГЭ и ЕГЭ по предметам	весь период	учителя - предметники
1.1.4	Выдвижение кандидатов в общественные наблюдатели при проведении ЕГЭ и ОГЭ	декабрь	классные руководители 8-х, 10-х классов
1.1.5	Назначение уполномоченных представителей для сопровождения выпускников в ППЭ и обратно	май-июнь	Слободич А.Н.
1.1.6	Направление сотрудников школы для участия в предметных комиссиях, организаторами в ППЭ	май-июнь	Слободич А.Н.
1.1.7	Разработка схем доставки выпускников 9, 11-х классов до пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ	до 15.04.2025	Дударева В.А.
1.1.8	Разработка схемы доставки выпускников 11-х классов до пунктов проведения ГВЭ	до 06.05.2025	Дударева В.А.
1.1.9	Организация и проведение педагогических советов: 1. «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся»	22.04.2025	Слободич А.Н.
	2. «О допуске обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА. Выполнение и освоение учебных программ»	20.05.2025	Слободич А.Н.
1.1.10	Участие учителей-предметников в муниципальных совещаниях по вопросу проведения итогового сочинения, ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году	весь период	Слободич А.Н. Слободич А.Н.
1.1.11	Организация работы по сбору сведений о выпускниках для предоставления в региональную базу данных	до 15.11.2024 до 24.01.2025	Дударева В.А.

1.1.12	Оформление документов на организацию государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	до 01.02.2025 до 01.03.2025	Дударева В.А.
1.1.13	Организация обучения по проведению ЕГЭ и ОГЭ: -участников ГИА правилам заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ - технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ -проведение пробных, репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ - организаторов в аудиториях в ППЭ	до 15.04.2025	Дударева В.А. классные руководители
		ноябрь-март	Дударева В.А. классные руководители
		декабрь-апрель	Дударева В.А.
<b>1.2</b>	<b>Психолого-педагогические условия</b>		
1.2.1	Проведение административных совещаний: 1.«Подготовка обучающихся 11-х классов к итоговому сочинению» 2.«Педагогический прогноз успешности ГИА 9 и 11 классов: работа с группой «риска»	28.11.2024	Дударева В.А.
		17.04.2025	Дударева В.А.
1.2.2	Психологическое сопровождение учащихся 9-х, 11-х классов 1. Индивидуальное консультирование выпускников по проблеме снятия экзаменационной тревожности. 2. Реализация программы психологического сопровождения ГИА и ЕГЭ: изучение экзаменационной готовности учащихся 9-х и 11-х классов. 3. Реализация программы психологического сопровождения ГИА и ЕГЭ: коррекционно-развивающее занятие с элементами тренинга для 9-х и 11-х классов «На экзамен с уверенностью».	весь период  ноябрь-май  февраль - апрель  март-апрель	Педагог-психолог
<b>1.3</b>	<b>Нормативно-правовые условия</b>		
1.3.1	Составление и утверждение графика консультаций	май	Слободич А.Н. Дударева В.А.
1.3.2	Порядок формирования и ведения школьной базы данных об участниках ЕГЭ и ОГЭ	ноябрь-март	Дударева В.А.
<b>1.4</b>	<b>Информационные условия</b>		
1.4.1	Инструктаж по проведению экзаменов для исполнителей и	ноябрь-апрель	Дударева В.А. классные

	участников итогового сочинения, ЕГЭ и ОГЭ		руководители
1.4.2	Размещение информации о проведении государственной итоговой аттестации на школьном сайте	весь период	Дударева В.А.
1.4.3	Оформление информационных стендов для выпускников, родителей и педагогов	весь период	Дударева В.А. учителя-предметники педагог-психолог
1.4.4	Проведение информационных родительских собраний	весь период	Дударева В.А. учителя-предметники педагог-психолог
1.4.5	Консультации для выпускников и их родителей	весь период	Дударева В.А. учителя-предметники педагог-психолог
<b>2</b>	<b>Основной этап</b>		
<b>2.1</b>	<b>Реализация технологии ЕГЭ и ОГЭ</b>		
2.1.1	Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ	до 13.05.2025	Дударева В.А.
2.1.2	Проведение итогового сочинения, ЕГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором	04.12.2024 (итоговое сочинение) май - июнь	Слободич А.Н.
2.1.3	Проведение итогового собеседования, ОГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором	12.02.2025 (итоговое собеседование) май - июнь	Слободич А.Н.
2.1.4	Организация доставки выпускников в ППЭ и обратно	май - июнь	Слободич А.Н.
<b>2.2</b>	<b>Организация мероприятий по проведению ЕГЭ</b>		
2.2.1	Информирование о порядке, сроках и месте приема апелляций участников ЕГЭ, ГВЭ, их родителей (законных представителей)	до 14.05.2025	Слободич А.Н.
2.2.2	Ознакомление участников ЕГЭ с полученными результатами по общеобразовательным предметам	в течение трех рабочих дней со дня их утверждения экзаменационной комиссией	Дударева В.А. классные руководители
2.2.3	Ознакомление участников ГВЭ с полученными результатами по общеобразовательным предметам	в течение суток после утверждения результатов экзаменационной комиссией ГВЭ	Дударева В.А. классные руководители
<b>2.3</b>	<b>Организация мероприятий по проведению ОГЭ в 9-х классах</b>		
2.3.1	Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов с ограниченными	экзаменационный период	Слободич А.Н.

	возможностями здоровья		
2.3.2	Информирование о порядке, сроках и месте приема апелляций участников ОГЭ, их родителей (законных представителей)	до 14.05.2025	Слободич А.Н.
2.3.3	Подготовка помещений школы для организации и проведения ОГЭ	май-июнь	Слободич А.Н.
<b>2.4</b>	<b>Организация выдачи аттестатов</b>		
2.4.1	Организация и проведение педагогического совета «Об окончании 9-х и 11-х классов, выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, отчислении выпускников 9-х и 11-х классов»	июнь	Слободич А.Н.
2.4.2	Организация оформления и выдачи аттестатов выпускникам	июнь	Слободич А.Н. Дударева В.А.
<b>2.5</b>	<b>Организация и проведение мониторинга ГИА</b>		
2.5.1	Организация и проведение мониторинга ЕГЭ и ОГЭ в МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»	июнь-август	Дударева В.А.
<b>3</b>	<b>Заключительный этап</b>		
<b>3.1</b>	<b>Подготовка и представление:</b>		
3.1.1	Отчет о результатах государственной итоговой аттестации в управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска	июнь	Дударева В.А.
3.1.2	Сводный аналитический отчет и предложения по совершенствованию подготовки и проведению ЕГЭ и ОГЭ в МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»	август	Дударева В.А.